GUIDE PRATIQUE

MBK Pilotage Chantier

Un seul fichier Excel pour centraliser les informations essentielles et garder une lecture claire du chantier.




Format	Prix retenu	Support
Fichier Excel modifiable	24,99 EUR - paiement unique	E-mail et WhatsApp

Ce guide décrit l'organisation présentée sur le site. Les fonctions exactes doivent être vérifiées dans la version finale du classeur avant l'ouverture officielle des ventes.

01 - Le rôle de MBK Pilotage

Une vision regroupée du chantier

MBK Pilotage Chantier vise à éviter la dispersion entre plusieurs tableaux isolés. Le principe est de saisir les informations dans les feuilles prévues, puis d'utiliser le récapitulatif et le tableau de bord pour lire les tendances et repérer les écarts.



RÉCAPITULATIF FINANCIER GLOBAL DU CHANTIER

Chantier Démonstration | Montants en MAD | Situation au 21/10/2026

BUDGET INITIAL	TOTAL GLOBAL DÉPENSÉ	BUDGET RESTANT	TAUX CONSOMMÉ
2,500,000.00	48,564.00	2,451,436.00	1.9%

COMPOSITION DU COÛT GLOBAL

Poste	Montant	Part du total	Règle de consolidation
Achats, matériaux et autres dépenses	37,500.00	77.2%	Dépenses payées ou engagées enregistrées dans DEPENSES
Main-d'oeuvre	740.00	1.5%	Net à payer calculé dans MAIN D'OEUVRE
Engins et matériel	8,164.00	16.8%	Location, carburant et maintenance calculés dans ENGINS
Sous-traitance	0.00	0.0%	Dépenses de sous-traitance enregistrées
Transport	2,160.00	4.4%	Transport hors coûts déjà inclus dans ENGINS
Frais administratifs	0.00	0.0%	Frais administratifs enregistrés
Autres dépenses	0.00	0.0%	Catégorie Divers enregistrée
TOTAL GLOBAL DÉPENSÉ	48,564.00		

Budget initial	2,500,000.00
Budget restant	2,451,436.00
Taux de consommation	1.9%

ENGAGÉ, PAYÉ ET RESTE À PAYER

Indicateur	Montant	Observation
Dépenses enregistrées	54,540.00	Contrôle du registre DEPENSES
Dépenses payées	17,040.00	Montants marqués Payé
Dépenses partiellement / non payées	37,500.00	À programmer en trésorerie
Commandes ouvertes	51,725.00	Engagement futur, non ajouté au total dépensé
Valeur actuelle du stock	13,187.50	Information patrimoniale, non ajoutée au total dépensé

Aperçu du récapitulatif global du fichier de démonstration fourni.

FINANCES
Budget, dépenses, paiements, reste disponible et taux de consommation.

RESSOURCES ET ACHATS
Main-d'oeuvre, fournisseurs, commandes, stock et coûts des engins.

PILOTAGE
Avancement, récapitulatif global, indicateurs et alertes principales.

02 - Méthode d'utilisation

Dix étapes pour garder le fichier fiable

01 **Configurer le projet**
Renseignez le nom du projet, les dates, la devise et les paramètres confirmés dans le classeur.

02 **Enregistrer le budget**
Saisissez le budget de référence par poste ou catégorie avant de commencer les comparaisons.

03 **Saisir les dépenses**
Enregistrez les opérations régulièrement avec une désignation et une catégorie cohérentes.

04 **Suivre les paiements**
Distinguez les montants engagés, payés et restant à régler.

05 **Rattacher chaque coût**
Affectez les charges au bon poste pour éviter des totaux difficiles à expliquer.

06 **Organiser les achats**
Regroupez les fournisseurs, commandes et conditions utiles à la décision.

07 **Mettre à jour le stock**
Enregistrez les mouvements nécessaires avec une unité et une désignation constantes.

08 **Suivre les ressources**
Renseignez les éléments prévus pour la main-d'oeuvre et les engins.

09 **Mettre à jour l'avancement**
Comparez les quantités prévues, réalisées et cumulées selon la structure du fichier.

10 **Lire avant de décider**
Consultez le récapitulatif et contrôlez les données sources avant toute décision importante.

03 - Contrôles essentiels

Les vérifications à faire chaque semaine

Contrôle	Question à poser	Risque évité
Dépenses	Chaque ligne possède-t-elle une date, une désignation et un poste ?	Doubles comptes et charges non classées
Budget	Le budget de référence a-t-il été modifié sans justification ?	Comparaison faussée
Paiements	Les montants payés correspondent-ils aux justificatifs ?	Trésorerie incohérente
Avancement	Les quantités sont-elles validées par le responsable concerné ?	Avancement surestimé
Stock	Les entrées, sorties et unités sont-elles cohérentes ?	Écart de stock inexpliqué
Récapitulatif	Les alertes viennent-elles d'une donnée source correcte ?	Décision prise sur une erreur de saisie

Important

Le fichier est un outil d'organisation et d'aide à la lecture. Il ne remplace pas la validation des quantités, des coûts, des contrats, de la sécurité ou des exigences réglementaires par les responsables compétents.

04 - Produits et services MBK

Choisir l'offre adaptée

MBK PILOTAGE CHANTIER	Un fichier Excel global pour regrouper plusieurs axes de suivi.	Achat unique : 24,99 EUR
MODÈLES EXCEL	Suivi des dépenses, point d'avancement ou comparatif fournisseurs pour un besoin ciblé.	9,99 EUR l'unité ou offre 2 + 1
PACKS DOCUMENTS BTP	Documents Word à adapter : gestion, chantier, qualité, HSE, permis et contrôles.	Vente bientôt ouverte
SERVICES PERSONNALISÉS	Croquis vers AutoCAD, plan vers Revit ou document vers Excel structuré.	100 % sur devis

Besoin d'aide ?

E-mail : **contact@mbkbtpdigital.com**
WhatsApp : **+212 682 780 923**
Support en ligne : du lundi au samedi, de 9 h à 18 h (heure du Maroc).

Avant d'envoyer un exemple, masquez les noms de clients, coordonnées, montants sensibles et références confidentielles. N'envoyez jamais de mot de passe, numéro de carte ou accès bancaire.